

夏邑县省级电子商务进农村综合示范项目阶段性验收意见表

建设项目名称	夏邑县电子商务进农村公共服务中心建设和运营、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设		
建设目标	<p>第一，建设1个县域电子商务公共服务中心，设立接待中心、特色农产品展示中心、电商培训室、多媒体大会议室、电商沙龙区、农产品检测溯源中心、大数据动态展示中心、电子商务公共服务平台，提供运营推广、数据统计、电商咨询、线上服务、电商支撑服务等系统性全面电商公共服务。</p> <p>第二，定期组织企业沙龙交流活动，通过多种方式宣传农村电商，营造发展农村电商的浓厚氛围，加快农民触网、入网步伐；充分利用传统媒体传播，线下电商展会传播与线上网络媒体广泛宣传电子商务进农村政策，做好线上品牌主题策划、媒体报道、品牌塑造、形象打造；挖掘优秀本土网商成功亮点案例，区域公共品牌对外宣传；年度优秀网商企业、优秀个人、先进企业单位活动策划评选。</p> <p>第三，围绕“农产品上行”为核心，打造夏邑县农产品区域公用品牌，重点扶持5家以上示范标杆企业，建立夏邑县农特产品标准化数据库，对特色产品进行分级、开发、优化，将农产品转化为农产商品，建设形成夏邑县特色产品资源库。配置对应的可视化设备、网络传输、溯源等设施设备，建立夏邑县农产品质量保障与追溯平台，进一步提升夏邑县农产品的商品化、标准化、品牌化。建设线上线下特色产品展示馆。为夏邑县农产品提供第三方检测服务和第三方认证服务；建立夏邑县农产品质量追溯系统。</p>		
上报目标完成情况	已完成		
项目单位	夏邑县电子商务中心	中标单位	厦门导航者软件科技有限公司
项目所属标段	第一标段	承办企业	河南中矩汇集网络科技有限公司
项目中标金额	4486000.00	其中省级专项资金	3571883.56
已拨付财政资金	3998500.00	其中县财政资金	914116.44
省级专项资金拨付率	100%	项目资金拨付率	89.13%
未拨付情况	5.87%尾款、5%质保金		
验收标准	按照合同及相关文件规定的标准验收		
验收问题	<p>1、中标合同与2018年12月签订，服务期3年，并约定2019年5月底前完成所有的硬件建设和软件开发，而该标段2019年7月份仍未全部完成项目建设，截止验收日虽然完成了合同内容，但是项目实施进度前期比较缓慢，总体建设期较长，服务期较短。</p> <p>2、承办企业建设的农产品质量保障与溯源平台系统实现了软件模块功能的开发，但在农产品供应链分销系统和数据交互功能的整合使用上效果不明显，电子商务服务中心软件系统建设应用性不高、使用频率不高，在将物流信息、农产品上行等各功能版块融合性运用上效果不明显；</p> <p>3、实地验收中发现部分设备闲置、利用率不高，项目持续运行效果有待进一步提高。</p>		
验收结论	验收合格		
验收人员签字	单位	签名	
	项目单位		
	验收第三方		
验收日期	2021.12.30	复核日期	2022.3.13

夏邑县省级电子商务进农村综合示范项目阶段性验收意见表

建设项目名称	县、乡、村三级电子商务物流体系建设		
建设目标	1. 建设县级仓储配送中心面积不低于2000平方米，具备分拣设备、配送车辆等。2. 建设乡级和村级物流服务站。整合多个乡镇物流服务站，打造物流共享服务站，融合多家社会快递资源，统一打造形象，统一设定标准和管理规范。3. 物流信息统计分析系统。将每天的实时配送数据传至电子商务公共服务中心的大数据中心，通过数据分析制定合理的物流整合配送方案。4. 为县内电商企业提供云仓服务。		
上报目标完成情况	已完成		
项目单位	夏邑县电子商务中心	中标单位	夏邑众合物流有限公司
项目所属标段	第二标段	承办企业	夏邑众合物流有限公司
项目中标金额	5394000.00	其中省级专项资金	4294859.55
已拨付财政资金	4973400.00	其中县财政资金	1099140.45
省级专项资金拨付率	100%	项目资金拨付率	92.20%
未拨付情况	2.8%尾款、5%质保金		
验收标准	按照合同及相关文件规定的标准验收		
验收问题	<p>1、承办企业未对电子商务专项资金未设置专账专户核算项目资金。</p> <p>2、验收资料显示完成了合同规定的设备购置，但是乡村物流服务站运营的快递或物流揽件、派发记录较少，资料显示有设计规划的物流线路，但实际运行线路的配送记录较少，仅有物流从县级到乡镇的部分物流记录，未见有从村-镇-县的物流运行记录，未能实现县乡村三级物流体系的双向流通，县乡村三级物流配送体系建设和运行效果较差，主管单位后期应加强管理和监督，督促承办企业持续加强项目物流体系建设服务、进一步提高项目运营能力，规范验收资料。</p> <p>3、项目要求建设的物流信息系统和云仓软件，运行数据较少，各物流服务站点的代收发记录较少，验收资料准备不充分，物流软件系统项目建设效果较差。</p> <p>4、中标合同约定的5年服务期，而承办企业关于县级仓储配送中心采取租赁的方式建设，实际租赁合同约定租赁期限不足5年，不利于合同执行，主管单位应加强后期监督，完成合同服务期限。</p> <p>5、冷链保鲜库建设项目，进度缓慢。</p>		
验收结论	验收合格		
验收人员签字	单位	签名	
	项目单位		
	验收第三方		
验收日期	2021.12.30	复核日期	2022.3.13

夏邑县省级电子商务进农村综合示范项目阶段性验收意见表

建设项目名称	夏邑县农村电子商务服务站体系建设		
建设目标	<p>两年内建设乡级电子商务服务中心24个，村级电子商务服务站600个。</p> <p>1. 服务站点有固定经营场所，场地位于村民日常活动集中区。</p> <p>2. 配备有必需的电脑、电视、WIFI等网络办公软硬件设施。</p> <p>3. 至少配备1名及以上专职人员，且参加过相应培训，能够熟练操作农村电子商务平台上的各项服务功能，能够对所在服务区域的村民需求和生产进行摸底统计。</p> <p>4. 乡镇服务站的实际使用面积应不小于80平方米，且具有仓储功能、O2O展示展销功能、电子商务（远程）培训功能；需统一悬挂“夏邑县电子商务进农村综合示范项目XX乡（镇）服务中心”字样的门头。</p> <p>5. 村级综合服务站的实际使用面积应不小于50平方米，有相对独立的货物存放空间；需统一悬挂“夏邑县电子商务进农村综合示范项目XX村服务站”字样的门牌。</p> <p>6. 村级服务站服务范围原则上覆盖周边2000-5000人的常住人口。2019年建设完成。</p> <p>7. 服务站应遵循公平、公正、公开原则，诚信经营，对各个电商平台开放。</p> <p>8. 服务站应建立日常管理、考勤、货物配送等制度。服务站月收入达到3000元以上</p>		
上报目标完成情况	已完成		
项目单位	夏邑县电子商务中心	中标单位	河南洲山科技有限公司
项目所属标段	第三标段	承办企业	河南洲山科技有限公司夏邑分公司
项目中标金额	5988800.00	其中省级专项资金	4768456.59
已拨付财政资金	4172840.00	其中县财政资金	1220343.41
省级专项资金拨付率	100%	项目资金拨付率	69.68%
未拨付情况	25.32%尾款、5%质保金		
验收标准	按照合同及相关文件规定的标准验收		
验收问题	<p>1、实地验收实际购置电脑628台、电视644台、货架644套、LED屏648个，设备实际数量超过624个服务站的供应，虽然超额完成了合同内容，但是侧面证明了管理还是不够规范，项目执行能力有待进一步提高，并办理好资产移交工作。</p> <p>2、实地验收15家服务站，发现部分服务站设备闲置，设备利用率低，站点发挥的作用小，村级服务站的快递收发服务收入很少，电商相关收入较少，个别村级服务站很难实现月收入3000元以上的合同目标，项目成果不明显。后期相关项目需要进一步优选服务站、优化服务内容，进一步促进夏邑电商发展和农民增收。</p> <p>3、服务站资产标签内容单一，未显示资产名称、资产权属、资产卡片内容，实地验收中个别服务站的资产标签已经脱落，应加强管理。</p>		
验收结论	验收合格		
验收人员签字	单位	签名	
	项目单位		
	验收第三方		
验收日期	2021.12.30	复核日期	2022.3.13

夏邑县省级电子商务进农村综合示范项目阶段性验收意见表

建设项目名称	夏邑县农村电子商务培训体系建设		
建设目标	通过对政府人员、专业合作社、种养殖大户、返乡青年、有志愿往电商方面发展的人员、残疾人员、贫困人口等不同人群,分类进行电商基础知识、网上开店技巧、网购操作等培训,提高各类人群对电子商务的认识,增强电商氛围,普及电商应用,增加电商从业人员,促进电商扶贫。合同期内全县累计培训10000人次。		
上报目标完成情况	已完成		
项目单位	夏邑县电子商务中心	中标单位	河南省博览事务局有限公司
项目所属标段	第四标段	承办企业	河南省博览事务局有限公司夏邑分公司
项目中标金额	2970000.00	其中省级专项资金	2364800.31
已拨付财政资金	2772200.00	其中县财政资金	605199.69
省级专项资金拨付率	100%	项目资金拨付率	93.34%
未拨付情况	1.66%尾款、5%质保金		
验收标准	按照合同及相关文件规定的标准验收		
验收问题	<p>1、培训对象分类培训情况回访结果,回访21人,其中7人表示不记得参加过电商培训,1人电话错误,回访相符率较低,培训反响效果不高;</p> <p>2、合同要求2019年12月31日前完成所有招标文件要求的培训工作,但是中标企业2021年7月7日尚在进行第六十四期培训,虽然最终完成了合同事项,但培训进度缓慢。</p> <p>3、个别培训场次存在培训照片与培训签订人数不一致的情况,验收资料准备不够充分。</p> <p>4、个别培训场次签到登记表没有培训人员的签字,还有个别签到表没有标注培训日期,签到表登记不够规范,验收材料内容不齐全。</p>		
验收结论	验收合格		
验收人员签字	单位	签名	
	项目单位		
	验收第三方		
验收日期	2021.12.30	复核日期	2022.3.13