

夏邑县人民政府办公室文件

夏政办〔2015〕38号

夏邑县人民政府办公室 关于加快全县电子政务外网建设的通知

各乡（镇）人民政府，县政府各部门：

电子政务外网是政府业务专网，主要运行政务部门面向社会专业性服务业务和不需要在内网上运行的业务。电子政务外网是不涉及国家秘密的全省统一政务网络平台，主要承担全省各级政府、各部门之间非国家秘密的信息交换和业务互动以及面向社会的服务业务。该网上联国家电子政务外网，横向与省级各政务部门连接，纵向与各市、县（市、区）、乡镇的电子政务外网平台统一连接；与政务内网物理隔离，与国际互联网络逻辑隔离。根据上级有关文件要求，经县政府研究，现就加快全县电子政务外

网建设的有关事项通知如下：

一、指导思想

以十八大和“四个全面”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府中心工作和信息化工作重点，转变政府职能，提高政府工作效率和决策水平，增强政府监管能力，更好地服务社会、服务人民群众；认真贯彻以需求为导向、以应用促发展、以安全作保障的方针，加快全县电子政务外网网络及应用平台建设，提高全县经济社会服务信息化水平。

二、基本原则

（一）加强领导，统一建设。严格遵循国家、省、市电子政务外网建设规划，按照“统一组织、统一规划、统一网络、统一建设、分级管理”的原则，由县政府办公室牵头，明确目标、重点，统一规划，分层推进，统一建设各乡镇、各部门电子政务外网。县级各应用系统统一在政务外网上运行，防止各自为政，避免重复建设。各级各部门分级负责管理和维护并提供经费保障。

（二）需求主导，突出重点。紧密结合政府工作职能的转变和管理体制改革，根据业务工作的实际需求，结合服务于机关、企（事）业单位和便民利民的要求，依照轻重缓急，突出重点，稳步推进。

（三）整合资源，注重实效。充分利用已有的网络基础、业务系统和信息资源，加强整合，促进信息共享。除国家和省市有特殊要求外，全县各纵向行业专网都必须依托统一平台进行构建和传输。

(四)统一标准，保障安全。在现有统一应用平台的基础上，遵循国家、省市电子政务建设标准，正确处理发展与安全的关系，综合平衡安全成本和风险，制定和完善安全保障制度，逐步建立全县电子政务外网安全保障体系。

三、建设目标

形成标准统一、功能完善、安全可靠的全县电子政务外网支撑平台；建立与电子政务相关的工作及管理制度，完善安全保障体系，实现同层次和上下级党政机关之间的信息交换和共享；积极推进政务信息公开、网上行政审批、政府网上办公，为社会和公众提供更好的公共服务，使重点业务系统建设取得显著成效，政府信息资源建设取得重大进展。

四、建设任务

(一) 基础网络建设

根据《河南省电子政务外网网络技术方案》要求，政务外网覆盖范围是省、市、县（市、区）、乡镇、街道办事处各党政机关，以及因工作需要接入的其它单位。夏邑县政务外网既是省政务外网的一个县级节点，又是连接各乡镇、县直各单位的县级网络平台。为保证网上传输的方便、快捷，实现全县资源的有效整合和资源共享，县级电子政务外网城域网建设主要依托“行政效能电子监察”的光纤基础网络实现各乡镇、县直各单位的接入，各单位互联网通过县电子政务外网平台统一出口。

局域网建设是各单位开展应用、提高工作效率、开发利用信息资源的基础。县委、县政府采用夏邑移动公司已经部署的综合

布线系统组建局域网，各乡镇、县直各单位局域网组建要按统一标准，自行组建，统一接入到电子政务外网城域网。

（二）数据中心建设

数据中心既是电子政务外网的物理汇接中心，又是数据的存储中心、信息的处理、发布中心和网络的运行管理中心，是各级各部门开展各项电子政务应用和服务的统一基础硬件平台。按照商丘市政府电子政务外网及其数据中心基础网络平台的建设模式，县级数据中心建设在运营商（商丘移动公司）专业ICT机房中，在县政府办公室的指导下，由商丘移动公司全额投资建设，共建设三个应用平台：互联网门户和电子政务外网内部门户、协同办公平台。各乡镇、县直各单位通过电子政务外网光纤网络访问三大应用平台，提升整体办公效率。

（三）融合通信平台建设

依托电子政务外网城域网组建夏邑县政府融合通信平台，县委、政府与各乡镇、县直各单位之间实现内网电话免费通信，同时与手机之间实现短号通信，资费更低，重点区域实现视频电话。

（四）协同办公平台建设

依托电子政务外网建设县级协同办公平台，实现文件流转、公文处理、督查督办、信息上报、会议通知、数据报送等工作的电子化，提升政府办公效率，同时降低纸质办公成本。

（五）视频会系统建设

依托电子政务外网建设覆盖各乡镇、县直各单位的两级视频

会议系统，实现县、乡政府、县直各单位视频会议，通过视频会议室、软视频方式随时召开。

（六）安全保障体系建设

各乡镇、县直各单位要充分认识到网络安全和信息安全的重要性和紧迫性，高度重视并切实抓好电子政务外网安全保障体系建设，完善安全保障措施，确保信息安全保密。

五、工作进度及要求

（一）县委、县政府大院内光缆落地及局域网调测工作（包括各房间的内网、互联网和融合通信网的调测）6月30日前完成。

（二）电子政务城域网联网工作（包括内网、互联网和融合通信网），依托行政效能电子监察网络实现县直单位和乡镇联网工作，7月31日前完成联网调测工作。

（三）全县电子政务外网数据中心（含三大应用平台）建设工作，6月30日前完成应用平台上线测试，7月中旬完成全县平台应用培训和试运行，7月底前正式运营。

（四）全县视频会议系统建设（包括视频会议室和软视频平台），7月底前完成软视频平台建设，8月底前完成县、乡两级视频会议室建设。

六、主要措施

（一）加强领导。由县政府办公室牵头，各乡镇、县直各单位密切配合，齐心协力，共同建设。县政府办公室派专人负责全县电子政务外网建设的统筹、协调、管理和指导工作。各乡镇、

县直各单位电子政务外网相关辅助建设工作由本单位负责，要落实专门机构，并明确专人负责。

（二）制定计划。各乡镇、县直各单位要本着立足当前、兼顾长远的原则，结合本单位实际，制定局域网建设方案、办公上网规划。

（三）加强管理。为保证电子政务外网建设顺利推进，县政府将电子政务外网建设工作纳入2015年电子政务目标考核，各乡镇、县直各单位要按照要求，采取切实有效措施，抓紧组织实施，尽快完成。

2015年6月16日

主办：县移动公司

督办：县政府办公室

抄送：县委各部门，县人大办公室，县政协办公室，人武部，县法院，
县检察院。

夏邑县人民政府办公室

2015年6月16日印发

